

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ЦРР №91 «Строитель»
Л.М. Убогаева
Приказ №
от «03» 10 2017 г.

**План подготовки (дорожная карта)
МАДОУ «ЦРР - Детский сад №91 «Строитель» г. Улан-Удэ
по применению профессиональных стандартов «Педагог»
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного общего,
среднего общего образования), «Педагог-психолог», «Педагог дополнительного образования»
в ЦРР №91**

Цель: обеспечение перехода МАДОУ «ЦРР - Детский сад №91 «Строитель» (далее ЦРР) на работу в условиях действия профессионального стандарта педагога (далее ПС) с 01.01.2020 г.

Задачи:

1. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников ЦРР в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог».
2. Внедрение пакета типовых документов, работающего в условиях профессионального стандарта «Педагог».
3. Апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профессионального стандарта «Педагог» (воспитатель)

Сроки реализации: с 01.09.2017 г. по 31.12.2019 г.

Этапы реализации:

1 этап: с 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г.

Подготовительный (организационный) – проведение мероприятий информационного сопровождения, анализ соответствия кадрового состава квалификационным требованиям, содержащихся в профессиональных стандартах и потребности педагогических кадров в профессиональном образовании, профессиональном переобучении, повышении квалификации. Подготовка к внесению изменений в нормативные акты ЦРР.

2 этап: с 01.09.2018 г. по 31.08.2019 г.

Внедренческий (основной) – внедрение профессионального стандарта «Педагог»: управление, контроль, руководство и анализ введения профессионального стандарта, методическое сопровождение и финансово-экономическое регулирование процесса, реализация плана («дорожной карты»).

3 этап: с 01.09.2019 г. по 31.12.2019 г.

Итоговый - самоанализ деятельности коллектива, оценка реализации «дорожной карты».

Планируемые результаты:

- применение профессионального стандарта в деятельность ЦРР;
- приведение локальных актов ЦРР в соответствии с профстандартом;
- создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов ЦРР;
- повышение профессионального мастерства педагогов;
- внедрение современных технологий в образовательный процесс.

№	Наименование мероприятия	Предполагаемый результат	Ответственные	Сроки реализации
1	2	3		
	1 этап: подготовительный			
1	Изучение законодательства по введению профессионального стандарта «Педагог»: - Изучение приказа Минтруда России № 544н от 18.10.2013 г «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель); - изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введение профессионального стандарта; - подбор и изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение профессионального стандарта.	Выработка управленческих решений	Заведующий, ст. воспитатель	Сентябрь 2017, по необходимости
2	Издание приказа «Об организации работы по применению в ЦРР ПС».	Издание приказа по ЦРР	заведующий	Сентябрь
3	Издание приказа «Об утверждении Положения о рабочей группе по организации применения в ЦРРПС и состава группы».	Издание приказа по ЦРР	заведующий	Сентябрь-октябрь 2017
4	Издание приказа «Об утверждении Плана подготовки (дорожную карту) по применению ПС в ЦРР»	Издание приказа по ЦРР	заведующий	Сентябрь-октябрь 2017
5	Организация ознакомления педагогических работников ЦРР с содержанием ПС: - педагогические советы, семинары, консультации («Требования к образованию педагогов, содержащихся в ПС», «Структура ПС», деловая игра «Обогащение представлений о формах повышения профессиональной компетентности педагогов» и др.) - размещение информации на стендах и сайте Учреждения.	Презентации, раздаточные материалы для информирования работников по вопросам применения ПС; страница (вкладка, раздел) официального сайта; стенд с информацией	Рабочая группа, заведующий	Постоянно
6	Формирование информационной папки о применении в ЦРР ПС	Информационная папка с документами и материалами по применению ПС	Рабочая группа	Постоянно
7	Разработка карты оценки соответствия квалификации воспитателя учреждения квалификационным требованиям, содержащимся в ПС.	Карта оценки	Рабочая группа	Январь-февраль 2018
8	Издание приказа «О проведении оценки соответствия квалификации работников ЦРР положениям ПС»	Издание приказа	Заведующий	Февраль-март 2018

9	Информирование работников о применении ПС на педагогическом совете	Протокол заседания педагогического совета	Заведующий, ст. воспитатель	Январь 2018
10	Выдача работникам учреждения письма о переходе на ПС (в соответствии со ст. 72 ТК РФ) или уведомлений о переходе на ПС (в соответствии со ст. 74 ТК РФ)	Ознакомление работников под подпись	Заведующий	Январь 2018
11	Организация самостоятельной работы работников по изучению ПС		Педагоги	постоянно
12	Заполнение карт оценки и передача их старшему воспитателю	Карты оценки	Заведующий	Февраль-март 2018
13	Оценка работника старшим воспитателем		заведующий	Март-апрель
14	Составление отчета по результатам оценки	Отчет по результатам оценки	Рабочая группа	Апрель-май
15	Информирование работников о результатах оценки на общем собрании работников / педагогическом совете	Протокол заседания общего собрания работников/ педагогического совета	Рабочая группа, заведующий	Апрель-май
16	Издание приказа «О результатах анализа оценки соответствия квалификации работников учреждения положениям ПС»	Издание приказа	заведующий	Май 2018
	2 этап: внедренческий (основной)			
17	Разработка предложений по совершенствованию системы повышения квалификации с учетом выявленного дефицита компетенций педагогов в соответствии с выделенными уровнями ПС.	Разработка и реализация планов постоянно-действующих семинаров.	Рабочая группа	сентябрь-декабрь 2018
18	Составление персонализированных программ повышения профессионального уровня педагогических работников учреждения с учетом результатов самооценки.	Персонализированные программы	Рабочая группа	Сентябрь-декабрь 2018
19	Определение образовательных организаций и образовательных программ для организации образования и обучения работников	Перечень образовательных организаций и образовательных программ для организации образования и обучения работников	заведующий	Сентябрь
20	Составление плана-графика образования и обучения педагогов	План-график образования и обучения педагогов	Рабочая группа, заведующий	Сентябрь-октябрь 2018

21	Издание приказов о направлении на дополнительное профессиональное образование	Приказы о направлении на дополнительное профессиональное образование	заведующий	Сентябрь-октябрь 2018
22	Внесение изменений в должностную инструкцию воспитателя с учетом положений ПС	Должностная инструкция воспитателя	заведующий	Ноябрь-декабрь 2018
23	Внесение изменений в Положение об оплате труда работников учреждения: - разработка Перечня показателей оценки эффективности деятельности работников (соотнесенных с трудовыми функциями и действиями, содержащимися в ПС)	Перечень показателей оценки эффективности деятельности работников соотнесенных с трудовыми функциями и действиями, содержащимися в ПС)	Заведующий, рабочая группа	Ноябрь-декабрь 2018
24	Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с воспитателями	Дополнительные соглашения	заведующий	С 01.01.2019
25	Внесение изменений в локальные акты ЦРР: - программа развития учреждения; - Правила внутреннего трудового распорядка; - Коллективный договор	Приказы о внесении изменений в указанные документы или об утверждении данных документов (при значительном объеме вносимых изменений)	Заведующий	До 01.09.2019 г.
26	Проведение повторной оценки соответствия работников учреждения положениям ПС в части необходимых умений и необходимых знаний.	Листы оценки	Рабочая группа	01.07.2019 г.
27	Анализ эффективности мероприятий по организации применения ПС в учреждении	Служебные записки	Рабочая группа	01.07.2019 г.
28	Корректировка мероприятий по применению ПС	Приказы, внесение изменений в приказы по организации применения ПС	Заведующий, рабочая группа	01.09.2019 г.
	3 этап: Итоговый			

29	Итоговый мониторинг, контроль и оценка реализации Плана «Дорожной карты» применения ПС.	Аналитический отчет оценка результатов реализации плана по организации применения ПС	Рабочая группа	Сентябрь-октябрь 2019 г.
30	Внесение при необходимости изменений в локальные акты учреждения в соответствии с требованиями ПС.	Корректировка локальных актов	Рабочая группа, заведующий	Сентябрь-декабрь 2019 г.
31	Использование ПС для вновь принимаемых сотрудников в соответствии с требованиями ПС.	Переход учреждения на работу в условиях действия ПС с 01.01.2020 г.	Заведующий	Постоянно